N°	Prédécesseurs ?	Nom de la tâche	Travail	Étendue	Début	Fin			
0		Bibliothèque participative	49h00	34 jours	Mer 10/12/14	Dim 25/01/15		Utilisateurs	
9		Gérer son profil/compte	9h15	5,29 jours	Lun 29/12/14	Lun 05/01/15			
10	Pré-requis collaboratifs	Construire les vues de bases, vérifier le Users (travail sur la base générée par cakephp)	1h30	1,5 heures	Lun 29/12/14	Lun 29/12/14	Quentin		
11	10	Interfacer la connexion/création de compte	0h30	0,5 heures	Mar 30/12/14	Mar 30/12/14	Quentin		
12	7	Penser le service de localisation	2h00	2 heures	Lun 29/12/14	Lun 29/12/14	Nicolas		
13	12;10	Intégrer le service de localisation	1h30	1 heures	Dim 04/01/15	Dim 04/01/15	Nicolas		
14	12;13	Adapter 3 Users aux droits (vue connecté, vue sur son profil, vue déconnecté)	1h45	2 heures	Dim 04/01/15	Dim 04/01/15	Emilie		
15	14	Documenter et échanger	2h00	2 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin
16	15	Gérer sa bibliothèque	4h30	1 jour	Lun 05/01/15	Mar 06/01/15			
17	15	Adapter la liste de livres graphiquement	1h30	1,5 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Nicolas		
18		Modifier l'ajout d'un livre sur les bases de ce qu'on a déjà	1h30	1,5 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Quentin		
19	17;18	Discuter, documenter	1h30	1,5 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin
20	19	Rechercher un livre	12h00	5,35 jours	Lun 05/01/15	Mar 13/01/15			
21	19	Penser le service recherche -> établir la structure fonctionnelle du contrôleur	2h00	2 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Nicolas		
22	19	Interfacer la recherche dans le header modèle non avancé	0h30	0,5 heures	Lun 05/01/15	Lun 05/01/15	Nicolas		
23	21	Préparer le controler pour qu'il renvoie des données selon paramètres	2h00	2 heures	Jeu 08/01/15	Ven 09/01/15	Nicolas		
24		Maquetter la vue sur les livres (sans filtres, mais incluse dans un ploc qui pourra recevoir les filtre sur sa gauche), préparer bibliothèque de fonctions type getImages(nbEtoiles) qui sera partagée par le projet	2h30	2,5 heures	Jeu 08/01/15	Ven 09/01/15	Emilie		
25	21	Améliorer le CSS global selon hifi	3h00	3 heures	Jeu 08/01/15	Ven 09/01/15	Quentin		
26	23;22;24;25	Documenter et échanger	2h00	2 heures	Lun 12/01/15	Mar 13/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin
27	26	Gérer les emprunts	17h15	4 jours	Mar 13/01/15	Dim 18/01/15			
28		Penser la structure fonctionnelle des demandes et emprunts limitée à l'exercice (pas de messagerie, pas d'annulation, pas de vue sur le demandeur ou un lien avec droits ouverts tant que identifié)	2h00	2 heures	Mar 13/01/15	Mar 13/01/15	Emilie	Quentin	
29		Penser le service gestion des demandes -> établir la structure fonctionnelle de l'affichage de la fiche d'un livre & de l'affichage de la page gestion des prêts/emprunts côté demandes	1h30	1,5 heures	Mer 14/01/15	Mer 14/01/15	Emilie		
30		Penser le service gestion des emprunts -> vérifier la structure fonctionnelle de l'affichage de la fiche d'un livre (indisponibilité) & de 'affichage de la page gestion des prêts/emprunts côté demandes	1h30	1,5 heures	Mer 14/01/15	Mer 14/01/15	Quentin		
31	29	Maquetter la gestion des demandes sous menu de prêts emprunts et construire le contrôleur	2h00	2 heures	Sam 17/01/15	Sam 17/01/15	Emilie		
32	30	Maquetter la gestion des emprunts sous menu de prêts emprunts et construire le contrôleur	2h00	2 heures	Sam 17/01/15	Sam 17/01/15	Emilie		
33	32	Ajouter l'enregistrement des retours	0h45	0,75 heures	Sam 17/01/15	Sam 17/01/15	Emilie		
37	34	Rassemblement objets intermédiaires et relookage diagrammes en vue rendu	3h00	3 heures	Sam 24/01/15	Sam 24/01/15	Nicolas		
38	34	Rédaction guide utilisateur	2h30	2,5 heures	Sam 24/01/15	Sam 24/01/15	Quentin		
34	33;31	Documenter et échanger	2h00	2 heures	Dim 18/01/15	Dim 18/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin
35		Finalisation	6h00	1 jour	Sam 24/01/15	Dim 25/01/15			
36	34	Rapprochement CSS & Hifi	4h00	4 heures	Sam 24/01/15	Sam 24/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin
39	36;37;38	Échanges sur l'application en vue rapport et soutenance	2h00	2 heures	Dim 25/01/15	Dim 25/01/15	Emilie	Nicolas	Quentin

Totaux p	otaux post-prérequis							
Emilie	Nicolas	Quentin						
26h00	26h00	26h00						