

Répartition des tâches				
Effectué	tâche	Résultat attendu	Nom	Date
x	Mettre en place les environnements de dev	Git(hub) + SublimeText ou PHPStorm+EasyPHP	Tous le monde (réunion)	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Importer la base de données	Tous le monde avec le même schéma et le même données de test	Tous le monde (réunion)	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Définir les urls de l'api	Une liste des urls de l'api avec leurs description	Tous le monde (réunion)	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Faire les modèles	Une classe par table (ou plus) en active record	Julien	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Faire les controleurs de l'api	Un controleur par URL*VERBE utilisant les modèles et répondat en JSON	*	Semaine du 17/11 au 21/11
x	Faire les vues angular	Une par section (catalogue, ma musique, mon profil)	Geoffrey	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Faire les controleurs angular	Un par section (catalogue, ma musique, mon profil)	Geoffrey	Semaine du 10/11 au 16/11
x	Ajouter /modifier/corriger le CSS	Un style plus proche des croquis et corrigan les défauts constatés	Ndiaye	Semaine du 24/11 au 28/11
x	Connecter l'application cliente à l'API	Une communication fonctionnelle couvrant tous les urls	Geoffrey	
		Partie concernant les modèles adaptée	Julien	
x	Ajouter les fonctions propres aux users	Partie concernant les controleurs adaptée	*	
		Partie Angular adaptée	Geoffrey	Semaine du 24/11 au 28/11
		CSS et visuel adaptée	Ndiaye	
x	Coder avec du beaucoup de recul et le plus grand soin durant cette étape pour ne pas se mettre en retard ( vacances de Noël et autres projets en parallèle )			
	<b>Milestone 1:</b>			
	Listing de tous les bugs	Un tableau de tous les bugs et erreurs commises, et un planning pour les résoudre	Tous le monde (réunion)	Semaine du 1/12 au 6/12
		Bugs angular	Geoffrey	
x	Corriger les bugs	Bugs Visuels	Ndiaye	Semaine du 1/12 au 6/12
		Bugs des modèles	Julien	
		Bugs des controleurs	*	
	<b>Recommencer à la milestone 1 jusqu'a ce qu'il n'y ai plus (ou presque) de bugs</b>			
	<b>Milestone 2: Application stable</b>			
		Fonctionnalités figées et stables		ASAP
x	Nettoyage, clarification, verification des commentaires	Code propre, élégant, commenté → Maintenable	Chacun sa partie	ASAP
	<b>Final</b>			
x	Préparation du rapport	Un plan détaillé et une répartition des rôles et des sections du rapport	Tous le monde (réunion)	
x	Ecriture du rapport	Un rapport et une conclusion propre et structurée	Chacun suivant les affectatio	Semaine du 8/12 au 12/12
	<b>Soutenance</b>			
	Préparer la présentation	3-4 slides chacuns	Chacun sa partie	Vacances de Noël
		3 slides pour les parties générales	Tous le monde (réunion)	